

Załącznik nr 1
Opis projektu i zakres prac
Umowa o dzieło
Załącznik nr 2
Terminy realizacji

Wzrost kosztów
LST-Soft Sp. z o.o.
Zmiana zakresu projektu
Zmiana kosztów
Terminy realizacji

Opis zmian i ich skutki
Kosztorys zmian i ich skutki

Opis zmian i ich skutki
Rozliczenie kosztów zmian

Na podstawie powyższych danych ustalono, że zmiany w projekcie spowodowały następujące skutki:

- Zmiana zakresu projektu spowodowała zwiększenie kosztów o kwotę PLN 100 000,00
- Niezrealizowane prace spowodowały zmniejszenie kosztów o kwotę PLN 50 000,00

Wzrost kosztów projektu

Wzrost kosztów projektu spowodowany zmianą zakresu projektu

- Zmiana zakresu projektu spowodowała zwiększenie kosztów o kwotę PLN 100 000,00
- Niezrealizowane prace spowodowały zmniejszenie kosztów o kwotę PLN 50 000,00

Z powyższych danych wynika, że zmiany w projekcie spowodowały następujące skutki:

Zmiana kosztów projektu

Rozliczenie kosztów zmian

Dane do rozliczenia

Dane do rozliczenia

